

Harmonogram prací (Dolany – Rohoznice)


9.9.2024 – postřik emulzí a strojní pokládka asfaltového betonu ACO11 (12 pracovníků)
10. – 13.9.2024 – strojní pokládka asfaltového betonu ACO11 (12 pracovníků)
16. – 20.9.2024 – strojní pokládka asfaltového betonu ACO11 (12 pracovníků)

V případě rychlejšího postupu prací bude otevřena silnice III/32311 dříve.

Prohlašujeme, že jsme připraveni na provedení prací v předpokládaném rozsahu a v požadované době z hlediska zabezpečení počtem pracovníků, mechanizačních prostředků a materiálu.

Děkuji za spolupráci.

Ing. Jiří Dudík
SÚS Pk, cestmistrovství Pardubice
Mob. 702 245 204



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
cestmistrovství Pardubice
Doubravice 98 ①
533 53 Pardubice

